

計畫執行進度表

計畫分項工作	工作比重(%)	年 度 進 度 (%) 月	110年											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
節電稽查輔導 (範例)	45%	查核點		*1		*2		*3		*4				
		累計預定進度		10%		20%		30%		45%				
		累計實際進度		10%		20%		30%		45%				
		查核點進度說明	*1 *2 *3 *4											
創意隔熱方案 (範例)	40%	查核點				*5		*6		*7		*8		
		累計預定進度				10%		20%		30%		40%		
		累計實際進度				8%		20%		30%		40%		
		查核點進度說明	*5 *6 *7 *8											
專責組織與人力建置 (範例)	15%	查核點								*9		*10		*11
		累計預定進度								5%		10%		15%
		累計實際進度								5%		10%		15%
		查核點進度說明	*9 *10 *11											
合 計	100%	累計預定進度(%)	10%	30%	50%	80%	95%	100%						
		累計實際進度(%)	10%	28%	50%	80%	95%	100%						
		差異進度(%)	0%	2%	0%	0%	0%	0%						

備註：

1. 工作項目執行期間內，至少每兩個月需有一個查核點。
2. 累計預定進度(%)：為每個計畫分項工作累計預定進度的加總。
3. 累計實際進度(%)：為每個計畫分項工作累計實際進度的加總。
4. 差異進度(%)：累計預定進度(%)扣除累計實際進度(%)。