附件八
計畫執行進度表
	計畫分項工作
	工作比重（%）
	年   月
 進度(%)
	110年

	
	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	節電稽查輔導
(範例)
	45%
	查核點
	
	*1
	
	*2
	
	*3
	
	*4
	
	
	    
	

	
	
	累計預定進度
	
	10%
	
	20%
	
	30%
	
	45%
	
	
	
	

	
	
	累計實際進度
	
	10%
	
	20%
	
	30%
	
	45%
	
	
	
	

	
	
	查核點進度說明
	*1

*2

*3

*4

	創意隔熱方案
(範例)
	40%
	查核點
	
	
	
	*5
	
	*6
	
	*7
	
	*8
	    
	

	
	
	累計預定進度
	
	
	
	10%
	
	20%
	
	30%
	
	40%
	
	

	
	
	累計實際進度
	
	
	
	8%
	
	20%
	
	30%
	
	40%
	
	

	
	
	查核點進度說明
	*5

*6

*7

*8

	專責組織與人力建置
(範例)
	15%
	查核點
	
	
	
	
	
	
	
	*9
	
	*10
	    
	*11

	
	
	累計預定進度
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	
	10%
	
	15%

	
	
	累計實際進度
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	
	10%
	
	15%

	
	
	查核點進度說明
	*9

*10

*11

	合　計
	100%
	累計預定進度(%)
	10%
	30%
	50%
	80%
	95%
	100%

	
	
	累計實際進度(%)
	10%
	28%
	50%
	80%
	95%
	100%

	
	
	差異進度(%)
	0%
	2%
	0%
	0%
	0%
	0%


備註：

1. 工作項目執行期間內，至少每兩個月需有一個查核點。
2. 累計預定進度(%)：為每個計畫分項工作累計預定進度的加總。
3. 累計實際進度(%)：為每個計畫分項工作累計實際進度的加總。
4. 差異進度(%)：累計預定進度(%)扣除累計實際進度(%)。
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